

25 de Febrero del 2022

Requerimientos de la barra de abogados (Abogabot)

PROBLEMÁTICA:

Al ser una barra de abogados grande reciben muchas denuncias de manera local, este proceso se lleva por medio de papel impreso y reuniones con el cliente, esto toma mucho tiempo tanto para la barra como para el cliente y gastos innecesarios.

PROPUESTA:

La reunión se llevo acabo con el dueño de la barra de abogados, el objetivo principal es de automatizar el proceso de las demandas con los clientes, se tiene pensando la creación de un medio web o aplicación móvil, en donde el mismo cliente puede realizar el proceso de demanda y se pueda realizar la subida de los documentos necesarios, también realizar el pago de dicho trámite ya sea por medio de TDD, TDC, Paypal, Criptomonedas o depósito bancario, el cliente deberá de crear una cuenta donde se podrá dar seguimiento de la demanda por si es necesario algún documento más o algún problema con el pago, al cliente se le notificara por medio de un correo o por medio de whatsapp o Telegram el proceso de su demanda.

Para la barra de abogados se realizará una zona administrativa en donde recibirán un correo, WhatsApp o Telegram al crearse una nueva solicitud de demanda, en el correo contendrá los documentos solicitados al cliente y un formato requisitado con los datos ingresados por el cliente, en el panel administrativo se deberá mostrar las solicitudes pagas y las pendientes por pagar, también se deberán de generar reportes de cobro por día, semana y mes, el encargado del caso actualizara el estado de las demandas en la aplicación.

La aplicación web o móvil deberá de ser responsiva, al cliente le interesa con colores azul marino y blanco está dispuesto para propuestas.

PRESUPUESTO DEL PROYECTO:

El cliente comenta que cuenta con un primer pago de 50,000 pesos. El segundo pago se realizará al entregar el proyecto completo.

TIEMPO DE DESARROLLO:

Se contempla que dicho proyecto se podrá realizar en 4 meses, mas un mes de testeo.

DATOS DE CONTACTO:

Luis Hernández Martínez / Cel. 9511254687

Próxima fecha tentativa para siguiente reunión con avances del proyecto 20 de marzo del 2022

Luis Hernández Martínez

Encargado de área de desarrollo